

Управление образованием администрации
Перелюбского муниципального района
Саратовской области

ПРИКАЗ №253

Об утверждении Дорожной карты
по подготовке муниципальных
общеобразовательных учреждений
Перелюбского муниципального района к внедрению
ФГОС ООО в 2022-2023 учебном году

от 29.12.2021 г.

В целях обеспечения перехода общеобразовательных учреждений
Перелюбского муниципального района на реализацию новых ФГОС начального и
основного общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Дорожную карту по переходу общеобразовательных учреждений
Перелюбского муниципального района на реализацию новых ФГОС начального и
основного общего образования (Приложение 1).
2. Ответственность за реализацию дорожной карты возложить на директора МУ
«МХЦ управления образованием администрации Перелюбского муниципального
района Саратовской области» А.С. Боровик.
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

И. о. начальника
Управления образованием администрации
Перелюбского муниципального района
Саратовской области



А.С. Беркалиев

**Управление образованием администрации
Перелюбского муниципального района
Саратовской области**

ПРИКАЗ №253

Об утверждении Дорожной карты
по подготовке муниципальных
общеобразовательных учреждений
Перелюбского муниципального района к внедрению
ФГОС ООО в 2022-2023 учебном году

от **29. 12. 2021 г.**

В целях обеспечения перехода общеобразовательных учреждений
Перелюбского муниципального района на реализацию новых ФГОС начального и
основного общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Дорожную карту по переходу общеобразовательных учреждений
Перелюбского муниципального района на реализацию новых ФГОС начального и
основного общего образования (Приложение 1).
2. Ответственность за реализацию дорожной карты возложить на директора МУ
«МХЦ управления образованием администрации Перелюбского муниципального
района Саратовской области» А.С. Боровик.
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

И. о. начальника
Управления образованием администрации
Перелюбского муниципального района
Саратовской области

А.С. Беркалиев

Дорожная карта
по подготовке муниципальных общеобразовательных учреждений
Перелюбского муниципального района к внедрению ФГОС НОО,
ФГОС ООО в 2022–2023 уч. г.

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные
1. Организационное обеспечение			
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2022 году	Декабрь 2021г	Боровик А.С. Гнетова И.И Акназарова Г.И.
2	Проведение совещания директоров школ, по вопросу перехода на новые ФГОСНОО и ООО	Декабрь 2021г	Боровик А.С. Гнетова И.И Акназарова Г.И.
3	Проведение совещания заместителей директоров школ по УВР, по вопросу перехода на новые ФГОСНОО и ООО	Декабрь 2021г	Боровик А.С. Гнетова И.И Акназарова Г.И.
4	Анализ имеющихся в образовательных учреждениях условий обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	Декабрь 2021г	Руководители ОУ
5	Анализ соответствия материально-технической базы образовательного учреждения для реализации ООП НОО и ООО, действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Январь 2022 г.	Руководители ОУ
6	Комплектование библиотек УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	До 1 сентября 2022	Руководители ОУ
7	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для составления учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	январь – март 2022 года	Руководители ОУ

8	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательного учреждения и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию ООП НООи ООУ в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООУ	декабрь 2021 – май 2022 года	Руководители ОУ
9	Методическая поддержка проектирования основных образовательных программ начального и основного общего образования	декабрь-июнь 2022 года	Методический отдел
2. Нормативное обеспечение			
1	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООУ	2021-2022 учебный год	Методический отдел, Руководители ОУ
2	Разработка системы мониторинга введения ФГОС НОО и ФГОС ООУ на уровне муниципалитета.	декабрь 2021 года	Методический отдел
3	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС НОО, ФГОС ООУ	2021-2022 учебный год	Методический отдел, Руководители ОУ
4	Внесение изменений в программу развития образовательных учреждений	январь 2021 года	Руководители ОУ
5	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения (при необходимости)	до 01.09.2022 года	Руководители ОУ
6	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООУ	январь-март 2022 года	Руководители ОУ
7	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООУ должностных инструкций работников образовательного учреждения	до 01.09.2022 года	Руководители ОУ
8	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательного учреждения, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО	до 01.05.2022 года	Руководители ОУ
9	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООУ основной образовательной программы ООУ образовательного учреждения, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООУ	до 01.05.2022 года	Руководители ОУ
10	Рассмотрение и утверждение основных образовательных программ НОО и ООУ на заседании педагогического совета	до 01.09.2022 года	Руководители ОУ

11	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	до 31 августа 2022 года	Руководители ОУ
12	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	до 1.06.2022 года	Руководители ОУ
13	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО	до 1 сентября 2022 года	Руководители ОУ
3. Методическое обеспечение			
1	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	2021-2022 годы	Методический отдел
2	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО, ФГОС ООО	2021-2022 годы	Методический отдел
3	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	2021-2022 годы	Руководители школ
4	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	2021-2022 годы	Руководители школ
4. Кадровое обеспечение			
1	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Декабрь 2021 года	Руководители школ
2	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательного учреждения в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2022 года	Методический отдел, Руководители школ

3	Разработка и реализация плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ОО	Сентябрь 2021-сентябрь 2022	Акназарова Г.И.
5. Информационное обеспечение			
1	Размещение на сайте УО и сайте образовательного учреждения информационных материалов о внедрении ФГОС НОО и ФГОСОО	2021-2022	Акназарова Г.И.
2	Проведение родительских собраний с целью информирования родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОСНОО и ФГОСОО	Ежеквартально	Руководители школ