



Утверждаю

Директор МБОУ «СОШ с. Грачев Куст
Перелобского муниципального района
Саратовской области»

Л.Д. Подстречная

Приказ № _____ от _____

План

мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей в МБОУ «СОШ с. Грачев Куст»

Наименование работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
Информационно-аналитический этап (2020-2021 г.)		
Создание нормативно-правовой базы школы по реализации проекта «Точка роста»: - разработка локальных актов о назначении руководителя Центра «Точка роста», ответственного за функционирование и развитие, о создании Центра «Точка роста», Положения о деятельности Центра «Точка роста» и доведение документов до сведения всех заинтересованных лиц - составление плана-графика непрерывного повышения квалификации педагогов	январь- 2021 г.	Заместители директора
Согласование и утверждение плана по реализации проекта «Точка роста»	март- 2021 г.	Гейко О.Д., заместитель директора
Изучение и создание банка методических материалов, включающих учебно-методические материалы Федерального оператора: инструкции, методические пособия, информационные материалы, перечни рекомендуемых литературных источников, видеоматериалы и др.	постоянно	Подстречная Л.Д., Гейко О.Д., Аксиненкова А.Г., Заболотько В.Н., Долгова О.Д., Талахан Е.Н.
Выявление потребностей участников образовательных отношений	февраль-март 2021 г.	Гейко О.Д. заместитель директора по УВР
Разработка дизайн-проекта Центра «Точка роста»	февраль-март 2021 г.	Директор школы Подстречная Л.Д., учитель химии и биологии Заболотько В.Н. и учитель физики Гейко О.Д.
Создание Интернет страницы на сайте школы	февраль 2021 г.	Подстречная Л.Д.
Подготовка документации для проведения конкурсных процедур закупки оборудования для оснащения Центра «Точка роста»	2 квартал 2021г.	Директор школы, Подстречная Л.Д.

Заключение государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования	2 квартал 2021г.	Управление образованием
Разработка методики сопровождения обучающихся, участвующих в проекте «Точка роста»	март-апрель 2021 г.	Заместитель директора по УВР, Гейко О.Д.
Разработка плана и программ внеурочной деятельности	март-апрель 2021 г.	Заместитель директора по УВР Гейко О.Д.
Внесение изменений в программу развития школы, в основную образовательную программу основного общего образования	май - июль 2021г.	Заместитель директора по УВР Гейко О.Д. Заместитель директора по УВР Гейко О.Д.
Приведение материально-технической базы в соответствие с требованиями (проведение ремонтных работ, установка оборудования)	июль-август 2021	Директор школы, Л.Д. Подстречная
Организационно-исполнительский этап (сентябрь 2021- 2024 гг.)		
Организация информационного сопровождения реализации проекта «Точка роста», в том числе в средствах массовой информации, социальных сетях, на сайте МБОУ «СОШ с. Грачев Куст»		Заместитель директора по УВР Гейко О.Д.
Прохождение педагогами обучения по программам дополнительного профессионального образования	один раз в 3 года	Заместитель директора по УКВР Гейко О.Д.
Организация участия педагогов в методических мероприятиях Федерального оператора: вебинарах, семинарах, конференциях, совещаниях и др.	постоянно	Заместитель директора по УВР Гейко О.Д. Заместитель директора по ВР Аксиненкова А.Г.
Организация участия педагогов и обучающихся в проектной деятельности	постоянно	Заместитель директора по УВР Гейко О.Д. Заместитель директора по ВР Аксиненкова А.Г.

Организация участия педагогов и обучающихся в конкурсных и соревновательных мероприятиях	постоянно	Заместитель директора по УВР Гейко О.Д. Заместитель директора по ВР Аксиненкова А.Г.
Организация участия педагогов в региональных и межрегиональных конференциях, фестивалях, форумах по обмену опытом работы на высоко-оснащенных ученико-местах.	постоянно	Заместитель директора по УВР Гейко О.Д. Заместитель директора по ВР Аксиненкова А.Г.
Организация сопровождения и наставничества обучающихся	постоянно	Заместитель директора по УВР Гейко О.Д. Заместитель директора по ВР Аксиненкова А.Г.
Проведение мониторинга реализации проекта «Точка роста»	ежеквартально	Заместитель директора по УВР Гейко О.Д.
Аналитико - обобщающий этап (2025 г.)		
Оценка эффективности участия обучающихся в конкурсах, научно-практических конференциях естественно-научной и технологической направленностей разного уровня	май 2025 г.	Заместитель директора по УВР Гейко О.Д.
Оценка эффективности участия обучающихся в проектной деятельности	февраль 2025г.	Заместитель директора по УВР Гейко О.Д.
Оценка прохождения педагогами курсов повышения квалификации	март 2025 г.	Заместитель директора по УВР Гейко О.Д.
Обобщение и трансляция перспективного педагогического опыта (публикации, участие в конкурсах) по ключевым вопросам проекта	в течение года	Заместитель директора по УВР Гейко О.Д.

Публикация результатов и итогового заключения о реализации Проекта: - открытый информационно-аналитический доклад - официальный сайт МБОУ «СОШ с. Грачев Куст»	август 2025 г.	Заместитель директора по УВР Гейко О.Д.
Определение новых направлений развития по реализации проекта	август 2025 г.	Директор школы Подстречная Л.Д. Заместитель директора по УВР Гейко О.Д. Педагоги центра